

Geschäftsbericht DigGS.NRW

Geschäftsstelle für Digitalisierung
in der Beruflichen Bildung des Landes NRW

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Stand: 19.01.2024



2023



Inhaltsverzeichnis

1	ÜBER DIE DIGGS.NRW	3
2	ZIELVEREINBARUNG 2023	3
2.1	ZIELVEREINBARUNG.....	3
3	DURCHGEFÜHRTE KONFERENZEN	5
3.1	EIGENE KONFERENZEN DER DIGGS.NRW	5
3.2	TEILNAHME VON DIGGS.NRW-VERTRETUNGEN AN EXTERNEN KONFERENZEN/TAGUNGEN	7
4	IST-STAND ZUR ZIELERREICHUNG 2023	8
4.1	HANDLUNGSFELD 1.....	8
4.2	HANDLUNGSFELD 2.....	12
4.3	HANDLUNGSFELD 3.....	15
5	MÖGLICHE ZIELVEREINBARUNGEN FÜR 2024	15



1 Über die DigGS.NRW

Die DigGS.NRW hat sich im Kalenderjahr 2023 weiterentwickelt. Es hat personelle Wechsel sowohl auf Seiten der Fachberatungen als auch auf Seiten der Dezernentinnen und Dezernenten gegeben. Die aktuelle Zusammensetzung und weitere Zuständigkeiten zeigt die folgende Übersicht:

Ministerium für Schule und Bildung (MSB) Stephanie Pudenz Dr. Oliver Schoell Christiane Wachholz Katharina Kabelitz Elke Katerndahl Melanie Seeliger Dr. Jan Irlenkaeuser Dr. Tanja Reinlein	QUA-LIS NRW Maria Cleef Birgit Kreitz Georg Salomon Ute Deckers	Dezernenten Bildung in der digitalen Welt Klaus Twelsiek (D) Michael Vagedes (D)
Bezirksregierung Arnsberg Detlef Sandmann (D) Verena Dicke (FB) Markus Schöncke (FB)	Bezirksregierung Detmold Matthias Keiser (D) Anja Rittinghaus (D) Anne-Kathrin Huesmann (FB) Nicola Lilje (FB) Verena Malecha (FB) Zorica Nikolova (FB) Dr. Markus Wecker (FB)	Bezirksregierung Düsseldorf Klaus Paulus (D) Katrin Wolff (FB) Tino Hädicke (FB)
Bezirksregierung Köln Dorothea Scherer (D) Thomas Pesch (FB) Daniel Toubartz (FB)	Bezirksregierung Münster Uwe Neumann (D) (bis 10/2023) Christian Drummer-Lempert (D) (ab 10/2023) Dennis Rüter (FB)	Geschäftsführung DigGS.NRW Nicolas Fiekens Ina Herrmann Dr. Sebastian Klieber

2 Zielvereinbarung 2023

2.1 Zielvereinbarung

Die Geschäftsstelle arbeitet auf der Grundlage der Digitalstrategie Schule NRW und ihrer drei Handlungsfelder. Das Ministerium (Gruppe 31) bringt sich insbesondere im Lenkungskreis, in regelmäßigen Austauschsitzungen mit der Geschäftsstelle sowie durch anlassbezogene Konkretisierungen und Rückmeldungen zu einzelnen Aktivitäten und Freigabe von zu veröffentlichenden Dokumenten ein. Die Geschäftsstelle berichtet dem MSB regelmäßig über ihre Arbeit und die getroffenen Beschlüsse im Lenkungskreis. Diese dienen auch als Vorlage für den Bericht an den Hauptpersonalrat Berufskolleg (HPR BK) im Vorfeld der gemeinschaftlichen Besprechung des MSB mit dem HPR BK.

Im Rahmen der drei Handlungsfelder fokussierte die Geschäftsstelle im Jahr 2023 folgende Aktivitäten zur Unterstützung der Lehrkräfte:



Handlungsfeld 1: Die pädagogischen und didaktischen Chancen der Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen – Schulen und Unterricht weiterentwickeln

- 1.1 Darstellung von 2-3 Praxisbeispielen pro Bezirksregierung zur Anwendung von digitalen Lernformaten im Unterricht und Veröffentlichung in der Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht.
- 1.2 Erstellung von bildungsgangspezifischen und bildungsgangübergreifenden pädagogisch-organisatorischen Konzepten für die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht.
- 1.3 Entwicklung einer bildungsgangübergreifend einsetzbaren Struktur für die Gestaltung von bildungsgangspezifischen pädagogisch-organisatorischen Konzepten, die sowohl für die schulinterne als auch für die schulstandortübergreifende Nutzung digitaler Lernformate geeignet ist und die Ausweisung lernortkooperativer Vorgehensweisen ermöglicht.
- 1.4 Exemplarische Entwicklung von digitalen Instrumenten zur sonstigen Leistungsbewertung.
- 1.5 Identifizierung und Evaluierung der Chancen und Möglichkeiten der Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht mit dem Schwerpunkt auf synchrone Unterrichtsformate. Einbindung in die Überarbeitung der Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht im Berufskolleg.
- 1.6 Aktualisierung des Glossars zu digitalen Lernformaten.
- 1.7 Unterstützung bei der Überarbeitung der Handreichung „Praktische Prüfung Assistentenbildungsgänge“.
- 1.8 Errichtung einer Webseite zur Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse von DigGS.NRW, ggf. mit Verlinkungen zu www.berufsbildung.nrw.de.
- 1.9 Quantitative Auswertung der Anzeigen des Distanzunterrichts.
- 1.10 Durchführung einer Vorprüfung des PoK für die Schulaufsichten anhand derer die Schulaufsichten die eingereichten bildungsgangübergreifenden PoKs der Berufskollegs in Zukunft genehmigen können

Handlungsfeld 2: Lehrkräfte unterstützen und qualifizieren

- 2.1 Anregungen für weitere Fortbildungsbedarfe: Bestandsaufnahme und Abgleich von Fortbildungsangeboten und -bedarfen im Bereich der Digitalisierung und Beruflichen Bildung. Die Fortbildungsangebote werden über eine Online-Recherche auf den Seiten der Bezirksregierungen/QUALiS ermittelt. Die Fortbildungsbedarfe werden über Erfahrungswerte aller Fachberatungen und Dezernentinnen und Dezernenten der DigGS.NRW aus den Berufskollegs gesammelt und gebündelt. Es erfolgt keine Abfrage der Fortbildungsbedarfe bei den Berufskollegs durch die Geschäftsstelle. Die Bestandsaufnahme und der Abgleich der Fortbildungsangebote und -bedarfe dienen der Berichterstattung an die Gruppe 31 und werden in die landesweite Dienstbesprechung eingebracht.
- 2.2 Durchführung von Informationsveranstaltungen zum PoK auf Dezernentinnen- und Dezernententagungen, sowie auf Schulleitungsdienstbesprechungen.
- 2.3 Durchführung von landesweiten Onlineforen als Unterstützung der Implementation des PoK.
- 2.4 Angebot einer Hotline-Beratung zum Verständnis des Pädagogisch-organisatorischen Konzepts



2.5 Erstellung einer (kurzen) Handreichung zur Nutzung der vom MSB zur Verfügung gestellten Videokonferenzsysteme. Diese Zielvereinbarung wird jährlich fortgeschrieben und im Lenkungskreis verabschiedet.

Handlungsfeld 3: Zugang zu digitalen Medien und digitaler Infrastruktur schaffen und sicherstellen

3.1 Erstellung einer (kurzen) Handreichung zur Nutzung der vom MSB zur Verfügung gestellten Videokonferenzsysteme.

3 Durchgeführte Konferenzen

3.1 Eigene Konferenzen der DigGS.NRW

Die Darstellung der durchgeführten Konferenzen orientiert sich an den Gremien aus Kapitel 3.1 - 3.5. Die interne Arbeit erfolgt im regelmäßigen Austausch; sowohl in Präsenz als auch in Distanz.

Gremium	Datum	Inhalt
Lenkungskreis	14.02.2023 BK Senne, Bielefeld	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationen zum Stand des Verfahrens zur Änderungsverordnung der APO-BK ▪ Finalisierung der PoKs und Planung einer Pretestphase ▪ Beschluss der Zielvereinbarungen 2023
	25.08.23 Technisches Berufskolleg 1, Bochum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationen zum Stand des Verfahrens zur Änderungsverordnung der APO-BK ▪ Bekanntgabe des aktuellen Stands des Empfehlungsentwurfs des UA 1 (Unterausschuss 1 des LABB) im Nachgang zum Strategieworkshop zur Digitalisierung ▪ Informationsaustausch zur Pretestphase PoK (Kurzberichte aus der DigGS.NRW Geschäftsführung sowie den Bezirksregierungen, Austausch zum Genehmigungsverfahren des PoK) ▪ Bericht über den aktuellen Stand des KMK-Papiers „Distanzunterricht als regelhafte Ergänzung der Unterrichtsorganisationsform“ ▪ Kurzbericht und Umsetzungsstand der Zielvereinbarungen 2023 ▪ Zielvereinbarungen 2024: Entwurfsstand, Diskussion und Anmerkungen
Steuergruppe	22.03.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung Testphase PoK
	02.06.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkretisierung Testphase PoK ▪ Festlegung von Testschulen (min. 3 je Regierungsbezirk)



	20.10.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationsaustausch Testphase PoK (Rückmeldungen aus den Bezirksregierungen sowie von den Fachberatern, Klärung offener Fragen) ▪ Dokumentationsvorlage für Rückmeldungen zum PoK ▪ Zielvereinbarungen 2024 (Aktualisierungen und Rückmeldungen)
	01.12.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rückmeldungen aus den Bezirksregierungen zum PoK ▪ Klärung offener Fragen ▪ Abstimmung über weiteres Vorgehen bezüglich Informationsveranstaltungen zum PoK
MSB	17.03.2023 (Präsenz)	Quartalsgespräch Geschäftsführung DigGS.NRW mit dem MSB
	27.03.2023 (virtuell)	Planung der PoK Testphase
	16.06.2023 (virtuell)	Quartalsgespräch Geschäftsführung DigGS.NRW mit dem MSB
	19.09.2023 (Präsenz)	Quartalsgespräch Geschäftsführung DigGS.NRW mit dem MSB
	19.12.23 (Präsenz)	Quartalsgespräch Geschäftsführung DigGS.NRW mit dem MSB
QUA-LiS	10.02.2023 (virtuell)	Abstimmung zur Handreichung Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
	18.08.2023 (Präsenz)	Arbeitstreffen Handreichung Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
Fachberatungen	10.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktualisierung PoK ▪ Planung Testphase
	05.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkretisierung Testphase der PoKs ▪ Begleitung der Testschulen ▪ Dokumentation
	01.09.23 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktueller Stand der Testphase zu den PoKs (Zeitplan, Kickoff-Phase, Begleitung der BKs) ▪ Rückmeldungen zum PoK / Evaluation (Dokumentation und Strukturierung) ▪ Vereinbarungen für die Weiterarbeit (Arbeitspakete)



	29.09.23 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationsaustausch Testphase PoKs ▪ Dokumentationsvorlage für Rückmeldungen zu den PoKs ▪ KI in der beruflichen Bildung ▪ Vereinbarungen zur Weiterarbeit
--	------------------------	---

3.2 Teilnahme von DigGS.NRW-Vertretungen an externen Konferenzen/Tagungen

Datum	Veranstaltung/Teilnehmende/Inhalt
13.02.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konzeption Fortbildung Blended Learning; QUA-LiS AB7 Teilnehmer: Herr Fiekens, Herr Rüter
06.03.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redaktionssitzung Fortbildung Blended Learning; QUA-LiS AB7 Teilnehmer: Herr Fiekens, Herr Rüter
24.03.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategieworkshop: „Digitale Transformation in der Beruflichen Bildung“ des LABB. Teilnehmende: Frau Rittinghaus, Herr Keiser, Herr Fiekens, Frau Herrmann, Herr Klieber
24.04.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lenkungsgruppe Vernetzte Zukunftslabore Digitalisierung Teilnehmende: Frau Katerndahl, Herr Fiekens
30.08.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lenkungsgruppe Vernetzte Zukunftslabore Digitalisierung Teilnehmer: Herr Keiser, Herr Fiekens
16.09.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachtagung der Schulaufsicht Teilnehmer: Herr Keiser
08.11.2023 (virtuell)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begleitforschung Vernetzte Zukunftslabore Digitalisierung Teilnehmer: Herr Keiser, Herr Fiekens
08.12.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Fachschulen; MSB Teilnehmer: Herr Keiser, Herr Fiekens
12.12.2023 (Präsenz)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lenkungsgruppe Vernetzte Zukunftslabore Digitalisierung Teilnehmer: Herr Keiser



4 Ist-Stand zur Zielerreichung 2023

4.1 Handlungsfeld 1

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.1 Darstellung von 2-3 Praxisbeispielen pro Bezirksregierung zur Anwendung von digitalen Lernformaten im Unterricht und Veröffentlichung in der Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
				X

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.2 Erstellung von bildungsgangspezifischen und bildungsgangübergreifenden pädagogisch-organisatorischen Konzepten für die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB	Aktuell in Abstimmung mit QUA-LiS zur Nutzung in der Handreichung „Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“			

Achtungspunkte	Konkretisierung
----------------	-----------------



Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.3 Entwicklung einer bildungsgangübergreifend einsetzbaren Struktur für die Gestaltung von bildungsgangspezifischen pädagogisch-organisatorischen Konzepten, die sowohl für die schulinterne als auch für die schulstandortübergreifende Nutzung digitaler Lernformate geeignet ist und die Ausweisung lernortkooperativer Vorgehensweisen ermöglicht.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB	Aktuell in Abstimmung mit QUA-LiS zur Nutzung in der Handreichung „Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“			

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.4 Exemplarische Entwicklung von digitalen Instrumenten zur sonstigen Leistungsbewertung.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
				X
Rückmeldungen durch das MSB	Das Dokument der DigGS.NRW soll sich ausschließlich auf die sonstigen Leistungen beziehen. Im Rahmen der sonstigen Leistungen sollen sich die digitalen Instrumente der Leistungsbewertung allerdings auf die Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht beziehen. Auch muss ein eindeutiger Bezug zum SchulG und zur APO-BK gegeben sein.			



Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.5 Identifizierung und Evaluierung der Chancen und Möglichkeiten der Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht mit dem Schwerpunkt auf synchrone Unterrichtsformate. Einbindung in die Überarbeitung der Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht im Berufskolleg.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB	Aktuell in Abstimmung mit QUA-LiS zur Nutzung in der Handreichung „Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“			

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.6 Aktualisierung des Glossars zu digitalen Lernformaten.			
Zeitpunkt der Dokumentation	14.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB	Fortlaufende Aktualisierung des Glossars zu digitalen Lernformaten; Veröffentlichung auf der Webseite der BezReg Detmold und der Webseite www.lernen-digital.nrw .			

Achtungspunkte	Konkretisierung
----------------	-----------------



Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.7 Unterstützung bei der Überarbeitung der Handreichung „Praktische Prüfung Assistentenbildungsgänge“.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
				X
Anmerkung				

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.8 Errichtung einer Webseite zur Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse von DigGS.NRW, ggf. mit Verlinkungen zu www.berufsbildung.nrw.de .			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Anmerkungen	Die Homepage der DigGS.NRW wird angedockt an www.lernen-digital.nrw			

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.9 Quantitative Auswertung der Anzeigen des Distanzunterrichts			



Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
				X
Anmerkungen				

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 1.10 Durchführung einer Vorprüfung des PoK für die Schulaufsichten anhand derer die Schulaufsichten die eingereichten bildungsgangübergreifenden PoKs der Berufskollegs in Zukunft genehmigen können			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Anmerkungen				

4.2 Handlungsfeld 2

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 2.1 Anregungen für weitere Fortbildungsbedarfe: Bestandsaufnahme und Abgleich von Fortbildungsangeboten und -bedarfen im Bereich der Digitalisierung und Beruflichen Bildung. Die Fortbildungsangebote wer-			



	den über eine Online-Recherche auf den Seiten der Bezirksregierungen/QUA-LiS ermittelt. Die Fortbildungsbedarfe werden über Erfahrungswerte aller Fachberatungen und Dezernentinnen und Dezernenten der DigGS.NRW aus den Berufskollegs gesammelt und gebündelt. Es erfolgt keine Abfrage der Fortbildungsbedarfe bei den Berufskollegs durch die Geschäftsstelle. Die Bestandsaufnahme und der Abgleich der Fortbildungsangebote und -bedarfe dienen der Berichterstattung an die Gruppe 31 und werden in die landesweite Dienstbesprechung eingebracht.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB				

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 2.2 Durchführung von Informationsveranstaltungen über das PoK auf Dezernentinnen- und Dezernententagungen, sowie auf Schulleitungsdienstbesprechungen.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
		X		
Anmerkungen	Veranstaltung geplant für 30.01.2024			



Rückmeldungen durch das MSB	
-----------------------------	--

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 2.3 Durchführung von landesweiten Onlineforen als Unterstützung der Implementation des PoK.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
		X		
Rückmeldungen durch das MSB				

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 2.4 Angebot einer Hotline-Beratung zum Verständnis des Pädagogisch-organisatorischen Konzepts.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
Rückmeldungen durch das MSB	Gestrichen; Zusammenlegung mit ZV 2.3			



4.3 Handlungsfeld 3

Achtungspunkte	Konkretisierung			
Dokumentation zu Zielvereinbarung	ZV 3.1 Erstellung einer (kurzen) Handreichung zur Nutzung der vom MSB zur Verfügung gestellten Videokonferenzsysteme.			
Zeitpunkt der Dokumentation	12.01.2024			
Einschätzung und Beschreibung zur Meilensteinerreichung	Meilenstein entspricht der Zielvereinbarung			
	in Planung	in Bearbeitung	Entwurf liegt vor	abgeschlossen (durch MSB)
			X	
Rückmeldungen durch das MSB				

5 Mögliche Zielvereinbarungen für 2024

Ein Abgleich der Zielvereinbarungen 2023 mit dem Ist-Stand hat zu einem ersten Ansatz möglicher weiterzuführender Zielvereinbarungen im Jahr 2024 geführt. Darüber hinaus sind weitere, erkennbare Arbeitsfelder stichpunktartig aufgeführt:

- Entwicklung eines Verfahrens zur Anzeige von Distanzunterricht mit Hilfe der PoKs (Fortführung aus 2023, Entwurf liegt vor)
- Fortlaufende Aktualisierung des Glossars zu digitalen Lernformaten; Veröffentlichung auf der Webseite der BezReg Detmold und der Webseite www.lernen-digital.nrw (Fortführung aus 2022 und 2023)
- Vorstellung der DigGS.NRW auf der Website www.lernen-digital.nrw sowie kontinuierliche Zulieferung entwickelter Unterstützungsmaterialien (Fortführung aus 2023)
- Quantitative Auswertung der Anzeigen der pädagogisch-organisatorischen Konzepte (Auswertung der angezeigten pädagogisch-organisatorischen Konzepte erfolgt jährlich im Oktober nach noch festzulegenden Kriterien)
- Entwicklung einer Evaluation des Umsetzungsprozesses zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
- Anregung: Bezirksübergreifende Arbeitsgruppen zu Themen wie KI, AV, AR für einen Austausch, z. B. unter SL (Anregung resultiert aus dem Lenkungskreistreffen im August 2023)
- Bestandsaufnahme von Fortbildungsangeboten im Bereich der Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht und Ableitung von Ideen (aktualisierte Fortführung aus 2023)
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zu PoKs (Fortführung aus 2023)
- Unterstützung der Berufskollegs bei der Umsetzung der PoKs im Kontext der Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht



- Durchführung von landesweiten Onlineforen als Unterstützung zu Unterrichtsthemen wie KI, AR, VR oder anderen aufkommenden relevanten Themen in der Beruflichen Bildung (z. B. PoK)
- Erstellung einer (kurzen) Handreichung zur Nutzung von ggf. zur Verfügung gestellten Video-konferenzsystemen (Entwurf liegt vor)

Alle Vorschläge für mögliche Ziele im Jahr 2024 sind durch den Lenkungskreis zu beschließen.