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Step 1a
Bau Westnetz 110-kV-Kabel

1. gesamter Oberbodenabtrag
2. gesamter Abtrag B- Horizont
3. Herstellen einer 50 cm Schotterschicht auf einem Geotextil (Baustraße)
4. Bodenaushub Westnetz- Leitung (C-Horizont)
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Step 2a
Bau 380-kV-Leitung System A

1. Bodenaushub System A, C-Horizont
(ggf. Boden der späteren Leitungszonen getrennt)
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Step 2b
Bau 380-kV-Leitung System A
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Step 3a
Bau 380-kV-Leitung System B
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Step 1b
Bau Westnetz 110-kV-Leitung

1. Leitungsverlegung Westnetz- Leitung
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110-kV
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1. Verlegung Leerrohranlage System A
2. Verfüllung Leitungszone (Flüssigboden)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben C-Horizont

1. Bodenaushub System B, C- Horizont
(ggf. Boden der späteren Leitungszone getrennt)

Step 3b
Bau 380-kV-Leitung System B / Fertigstellung

1. Leitungsverlegung System B
2. Verfüllung Leitungszone (Flüssigboden)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben, C-Horizont
4. Abfuhr überschüssigen Boden aus System B
5. Auftrag B-Horizont
6. Auftrag Oberboden
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Erdseil 70 mm²
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Ausführen des Bauverfahrens in
den nachfolgenden Abschnitten*:
* Stationierung bezogen auf die Hauptachse

Station km von 0+000 bis 0+200
-------------------------------------------
Station km von 0+550 bis 1+800
-------------------------------------------
Station km von 2+160 bis 2+390
-------------------------------------------
Station km von 2+940 bis 4+250
-------------------------------------------

Oberboden ca. 30 cm
B-Horizont

C-Horizont (Westnetz)

Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 1a) C-Horizont

C-Horizont (System A)

4. Abfuhr überschüssiges Material (C-Horizont)Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 2a) C-Horizont

C-Horizont (System B)

Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 3a) C-Horizont

Oberboden ca. 30 cm
B-Horizont

50 cm Schotter
Geotextil GRK ≥4, beidseitiger
Überstand von 1,00 m

Im Regellfall ist die Baustraße mittig
zwischen den Teilsystemen A und B
anzuordnen. Bei Erfordernis ist ein
versetzen der Baustraße gem.
Örtlichkeit durchzuführen
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Bei voraussichtlicher Lagerzeit
>2 Monaten unmittelbar nach
Aufmietung aktiv zu begrünen
(gem. Bodenschutzkonzept).
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Im Regellfall ist die Baustraße mittig
zwischen den Teilsystemen A und B
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(ggf. Boden der späteren Leitungszonen getrennt)

2. Verfüllung Leitungszone (Sand)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben C-Horizont
4. Abfuhr überschüssiges Material (C-Horizont)
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110-/380-kV-Höchstspannungsleitung
Wehrendorf - Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Neubau 380-kV-Höchstspannungskabel, Bl. 4251
KÜS Riesberg - KÜS Klusebrink

Neubau 110-kV-Hochspannungskabel, Bl. 1504
Pkt. Riesberg - Pkt. Klusebrink
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Vorabzug
Stand: 26.10.2022

Generell kann unter Beachtung der DIN 4124 in den Auffüllungen und den nichtbindigen
Deckschichten/Verwitterungszone mit 45° und in den bindigen Deckschichten/Verwitterungslehmen
mit 60° geböscht werden. Im verwitterten Fels sowie im angewitterten Fels
liegt die Böschungsneigung in Abhängigkeit vom Schicht- und Kluftflächengefüge bei
etwa 60 - 80° (Überprüfung und Abnahme durch den Baugrundgutachter).
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