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Step 1b
Bau Westnetz 110-kV-Leitung

1. Leitungsverlegung Westnetz- Leitung
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1. Verlegung Leerrohranlage System A
2. Verfüllung Leitungszone (Flüssigboden)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben C-Horizont

Step 3b
Bau 380-kV-Leitung System B / Fertigstellung

1. Leitungsverlegung System B
2. Verfüllung Leitungszone (Flüssigboden)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben, C-Horizont
4. Abfuhr überschüssigen Boden aus System B
5. Auftrag B-Horizont
6. Auftrag Oberboden
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1. Umlegung Baustraße
2. Bodenaushub System A, (C-Horizont)

(ggf. Boden der späteren Leitungszonen getrennt)

1. Umlegung Baustraße
2. Bodenaushub System B, C- Horizont

(ggf. Boden der späteren Leitungszone getrennt)
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Ausgleichsschicht ca. 10
cm aus Kiesschüttung

5. Bodenaushub Westnetz- Leitung (C-Horizont)

Ausgleichsschicht ca. 10
cm aus Kiesschüttung

Oberboden ca. 30 cm
B-Horizont

C-Horizont (Westnetz)

Ausgleichsschicht ca. 10
cm aus Kiesschüttung

C-Horizont (System A)

Ausgleichsschicht ca. 10
cm aus Kiesschüttung

Baggermatten für SWL 60
b= 4,00 m

Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 2b) C-Horizont

4. Abfuhr überschüssiges Material (C-Horizont)

Ausgleichsschicht ca. 10
cm aus Kiesschüttung

C-Horizont (System B)

Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 3a) C-Horizont Oberboden ca. 30 cm
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Bei voraussichtlicher Lagerzeit
>2 Monaten unmittelbar nach
Aufmietung aktiv zu begrünen
(gem. Bodenschutzkonzept).

Bei voraussichtlicher Lagerzeit
>2 Monaten unmittelbar nach
Aufmietung aktiv zu begrünen
(gem. Bodenschutzkonzept).
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Bei voraussichtlicher Lagerzeit
>2 Monaten unmittelbar nach
Aufmietung aktiv zu begrünen
(gem. Bodenschutzkonzept).

Bei voraussichtlicher Lagerzeit
>2 Monaten unmittelbar nach
Aufmietung aktiv zu begrünen
(gem. Bodenschutzkonzept).

Ausführen des Bauverfahrens in
den nachfolgenden Abschnitten*:
* Stationierung bezogen auf die Hauptachse

Station km von 0+200 bis 0+550
-------------------------------------------
Station km von 1+800 bis 2+140
-------------------------------------------
Station km von 2+390 bis 2+940
(siehe UEB_DAH_APP_BOTPGP_15_R00
-------------------------------------------

Füllboden aus dem Bodenaushub
(Step 1a) C-Horizont

Bei Erfordernis von erhöhten
Böschungsbreiten ist ein versetzen der
Baustraße gem. Örtlichkeit
durchzuführen

Bei Erfordernis von erhöhten
Böschungsbreiten ist ein versetzen der
Baustraße gem. Örtlichkeit
durchzuführen

Bei Erfordernis von erhöhten
Böschungsbreiten ist ein versetzen der
Baustraße gem. Örtlichkeit
durchzuführen

2. Verfüllung Leitungszone (Sand)
3. Wiederverfüllung Rohrgraben C-Horizont
4. Abfuhr überschüssiges Material (C-Horizont)

(ggf. Boden der späteren Leitungszonen getrennt)
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110-/380-kV-Höchstspannungsleitung
Wehrendorf - Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Neubau 380-kV-Höchstspannungskabel, Bl. 4251
KÜS Riesberg - KÜS Klusebrink

Neubau 110-kV-Hochspannungskabel, Bl. 1504
Pkt. Riesberg - Pkt. Klusebrink
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Vorabzug
Stand: 26.10.2022

Generell kann unter Beachtung der DIN 4124 in den Auffüllungen und den nichtbindigen
Deckschichten/Verwitterungszone mit 45° und in den bindigen Deckschichten/Verwitterungslehmen
mit 60° geböscht werden. Im verwitterten Fels sowie im angewitterten Fels
liegt die Böschungsneigung in Abhängigkeit vom Schicht- und Kluftflächengefüge bei
etwa 60 - 80° (Überprüfung und Abnahme durch den Baugrundgutachter).
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