
Sachlicher Teilplan Wind/Erneuerbare Energien
(1. Änderung Regionalplan OWL) 

Konzept zum Ablauf des Verfahrens

Stand: 4. März 2025
Dieser Zeitplan stellt einen idealtypischen Ablauf des Verfahrens dar und gilt 
vorbehaltlich noch nicht absehbarer Veränderungen.

Bezirksregierung Detmold
Regionalplanungsbehörde

Scoping: Beteiligungsverfahren zur Festlegung des Untersuchungsrah-
mens der Umweltprüfung einschl. des erforderlichen Umfangs- und 
Detailierungsgrads des Umweltberichts

Beschluss des Regionalrats: Absichtserklärung zur Aufstellung des 
Sachlichen Teilplans 

Erste konzeptionelle Vorbereitungen mit Blick auf den LEP und das 
WindBG 

Beschluss des Regionalrats: Beauftragung der Regionalplanungsbe-
hörde mit der Erstellung des Sachlichen Teilplans

Beschluss des Regionalrats: Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung 
des Regionalplans OWL

Beteiligungsverfahren (Dauer: 6 Wochen)

Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung

Erstellung der Abwägungsvorschläge

Vorarbeiten zur Entwurfserstellung: Beteiligung der Kommunen im 
Rahmen von Kommunalabfragen und kreisweiten Informationstermi-
nen 

Beschluss des Regionalrats: Leitlinien zur Aufstellung des Sachlichen 
Teilplans und Planentwurf i.S.d. Ziels 10.2-13 der 2. LEP-Änderung

Verfahrensschritte

13. März 2023

11. März 2024

19. Juni 2023

3./ 4. Quartal 2023

Datum/Zeitraum

24. Juni 2024

01. Oktober bis 
11. November 2024

Verfahrensschritte 
Landesplanung

(Änderung LEP)

Dezember 2023
Beschluss des Landeskabinetts 

über den Entwurf zur 
Änderung des LEP

30. April 2024  
Veröffentlichung des geänderten LEP 

als Verordnung

31. Dezember 2027
Frist zur Erreichung des 

(ersten) Flächenbeitragswertes 
des WindBG

31. Mai 2024
Gesetzliche Frist für die Be-

richterstattung zu räumlichen 
Teilflächenzielen 

(§ 3 Abs. 3 WindBG)

Beschluss des Regionalrats: Feststellungsbeschluss der 1. Änderung 
des Regionalplans OWL (inklusive der Feststellung des Erreichens des 
Teilflächenziels des WindBG)

Durchführung des Anzeigeverfahrens der 1. Änderung des Regional-
plans OWL bei der Landesplanungsbehörde (maximal zwei Monate)

Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, danach 
Rechtskraft der 1. Änderung des Regionalplans OWL

Abkürzungen:
LEP: Landesentwicklungsplan

WindBG: Windenergieflächenbedarfsgesetz 

02. Juni 2023
Entwurfsbeschluss des LEP im 
Landeskabinett und anschlie-

ßendes Beteiligungsverfahren  
vom 23. Juni  - 28. Juli 2023

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit („Private“) sowie der in 
ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen

voraussichtlich 24. März 2025

Klausurtagung mit dem Arbeitskreis: Vorbereitung des Leitlinienbe-
schlusses und Planentwurf i.S.d. Ziels 10.2-13 der 2. LEP-Änderung

Februar 2024

2. Quartal 2024 

18. September 2023

Beschluss des Regionalrats über das Beteiligungsverfahren und die 
Weiterentwicklung der Entwurfsfassung nach erfolgter Umweltprüfung 

16. September 2024

Umweltprüfung


